

**График выполнения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения:
«Магистральный нефтепровод "Покровка-Кротовка", участок Покровка-Кротовка 113,8 км - 124,5 км, 133,3 км - 145,3км. Ду500. Реконструкция»**

№ п/п	Наименование работ	2023		2024												2025								сентябрь 2025 - октябрь 2033	
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный нефтепровод "Покровка-Кротовка", участок Покровка-Кротовка 113,8 км - 124,5 км, 133,3 км - 145,3км. Ду500. Реконструкция»*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Эксплуатация объектов, входящих в состав объекта строительства «Магистральный нефтепровод "Покровка-Кротовка", участок Покровка-Кротовка 113,8 км - 124,5 км, 133,3 км - 145,3км. Ду500. Реконструкция»																								X

* срок занятия земельных участков для строительства не превышает 12 месяцев